TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Ügyiratszám: TPH/94-68/2020.

5/2020.
HATÁROZAT

- veszélyhelyzetben átruházott hatáskörben meghozott döntésről -


a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” megnevezésű pályázattal kapcsolatosan megkötött vállalkozási 
szerződés módosításáról a teljesítés határideje tekintetében


A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyett átruházott hatáskörben eljárva, az alábbi határozatot hozom: 

Kezdeményezem a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázat keretében Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) között a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. szám, 820 hrsz) épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére kötött, 2019. augusztus 5. napján kelt vállalkozási szerződés és a 2019. december 2. napján módosított vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal, egyidejűleg felkérem az NNK Kft. ügyvezetőjét a módosító okirat aláírására.
Felkérem az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.-t, mint projektmenedzsmentet, hogy a változásbejelentés vonatkozásában haladéktalanul intézkedjen.

INDOKOLÁS

Az NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) ügyvezetője, Kozák János kérelemmel fordult az önkormányzat felé a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázat keretében a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központban (Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. szám alatti 820 hrsz) megvalósuló beruházás (napelem telepítés) befejezési határidejének módosításával kapcsolatosan, melynek jelenlegi teljesítési határideje 2020. március 31. napja. 
Az NNK Kft. kérelmében az alábbiakra hivatkozott:
A közcélú elosztóhálózatba visszatáplált energia elszámolásának feltétele a Megrendelő részéről Hálózathasználati szerződés és Üzemviteli megállapodás megléte, valamint kétirányú ún. ad-vesz mérő felszerelése, amper bővítés és belső hálózat kiépítése az elosztói engedélyes által. A csatlakozási engedélyt, valamint az ad-vesz mérőóra cserét az E.ON 2020. március 31-re valósította volna meg. Azonban a kialakult járványügyi vészhelyzet miatt az E.ON nem végez ilyen jellegű tevékenységet, amely ugyanakkor előfeltétele a szerződésben foglalt feladatok maradéktalan teljesítéséhez. Ezen körülményekre való tekintettel a Vállalkozó akadályoztatva van a kivitelezési munka ütemterv szerinti végzésében, ezért kéri, hogy a teljesítési határidő kerüljön módosításra 2020. június 30. napjára.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében: Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Fentiek alapján a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

Tiszavasvári, 2020. március 27.



	Szőke Zoltán
	polgármester


1. melléklet a TPH/94-68/2020.  határozathoz, ami egyben az 5/2020. polgármesteri határozat 
1. melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
2. számú

2. rész

Mely létrejött egyrészről:
Név:	Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhely:	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Képviselő neve:	Szőke Zoltán polgármester
Adószám:	15732468-215
Telefon:	0642520500
E-mail:	tvonkph@tiszavavari.hu
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

másrészről :		
Név:	NNK Kft.
Székhely:	4025 Debrecen, Iskola utca 3.
Képviselő neve:	Kozák János
Adószám:	11976738-2-09
Bankszámlaszám:	Tiszántúli Takarék 59900067-11017512
Naplóügyfél-jele (NÜJ): 	386433892	
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények: 
Felek a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 azonosító számú „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ épületének energetikai felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésének - 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. szám (Hrsz.: 820) alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. augusztus 5. napján vállalkozási szerződést kötöttek. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 415/2019. (XI.28.) Kt. számú határozatával a 2019. augusztus 5. napján kelt vállalkozási szerződés 6.1. pontját módosította a 2019. december 2. napján kelt módosító okirattal. 

A módosítás indoka:
Korábban a Felek között megkötött alapszerződés módosítása vált szükségessé, mivel a közcélú elosztóhálózatba visszatáplált energia elszámolásának feltétele a Megrendelő részéről Hálózathasználati szerződés és Üzemviteli megállapodás megléte, valamint kétirányú ún. ad-vesz mérő felszerelése, amper bővítés és belső hálózat kiépítése az elosztói engedélyes által. A csatlakozási engedélyt, valamint az ad-vesz mérőóra cserét az E.ON 2020. március 31-re valósította volna meg. Azonban a kialakult járványügyi vészhelyzet miatt az E.ON nem végez ilyen jellegű tevékenységet, amely ugyanakkor előfeltétele a szerződésben foglalt feladatok maradéktalan teljesítéséhez. Ezen körülményekre való tekintettel a Vállalkozó akadályoztatva van a kivitelezési munka ütemterv szerinti végzésében. 

II. 	Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. augusztus 5. napján létrejött vállalkozási szerződés 6.1 pontját a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján alábbiak szerint módosítják:

„6.1 A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2020. június 30.”

III. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
[bookmark: _GoBack]
IV. Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tiszavasvári Város Polgármestere a TPH/94-68/2020. határozattal jóváhagyta.

V. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti példányban írják alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Tiszavasvári, 2020. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Kozák János
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	       NNK Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető
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