TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

242/2017. (IX.28.) Kt. számú

határozata

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatosan 

megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatosan megkötött vállalkozási szerződés módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ fűtéskorszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatosan megkötött vállalkozási szerződést módosítja a mellékletben foglaltak szerint.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletben szereplő szerződésmódosítást írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

 Dr. Fülöp Erik




Badics Ildikó



   polgármester




     jegyző
242/2017. (IX.28.) Kt. számú határozat melléklete

V Á L L A L K O Z Á S I    S  Z E R Z Ő D É S 

1. SZ. M Ó D O S Í T Á S A

mely létrejött egyrészről:


Tiszavasvári Város Önkormányzata 


Székhelye: Tiszavasvári, Városháza tér 4.


Adószáma: 15732468-2-15


Képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester


mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről: 

Erdős és Társa Kft.


Székhelye: Tiszavasvári, Kelp I. u. 2.


Adószáma: 12777745-2-15

Bankszámlaszám: 10404405-00005767-00000001


képviseli: Erdős Benjamin


mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

(továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1. A 899-35/2017. iktatószámú eredeti szerződés 4.1, 4.2 és a 4.4 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„4. A szerződés teljesítése:

1.1 Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az építésre alkalmas munkaterületet átadja a Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

A munkaterület átadási határideje: 2017. szeptember 4.
A munkaterület átadása a Megrendelő vagy általa megbízott személy, a műszaki ellenőr és a Vállalkozó jelenlétében történik. 

1.2 A kivitelezés teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 40 nap, mely időpont a szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti.”

„4.4 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

A munka befejezési határideje: 2017. október 7.
Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkálatok elvégzését 2017. október 7. teljesítési határidőre vállalja. A teljesítés időpontja a szerződésnek megfelelően hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárása.”

2. Az eredeti szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

3. Szerződő felek a jelen vállalkozási szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 példányban jóváhagyólag írták alá.

Tiszavasvári, 2017. szeptember 28.

______________________________


____________________________
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 VÁLLALKOZÓ

Tiszavasvári Város Önkormányzata



Erdős és Társa Kft.

  
        képviseletében 





     képviseletében

       Dr. Fülöp Erik polgármester

  
             
   Erdős Benjamin
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