

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

- egyrésről:** **Tiszavasvári Város Önkormányzata**
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
adószáma: 15732468-2-15
számlaszáma: 11744144-15404761-10010110
képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),
- másrészről:** **cégnév: BAU-KELET Kft.**
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 4/4.
adószám: 14290534-2-15
számlaszám: 11744144-20004491-00000000
cégjegyzékszám: 15 09 072634
képviseli: Hircsu Mihályné ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),
és
cégnév: CZAKÓ és TÁRSAI Kft.
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 93.
adószám: 11243203-2-15
számlaszám: 12042809-00171313-00100001
cégjegyzékszám: 15 09 061846
képviseli: Czakó András ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

(a továbbiakban együtt: „**Felek**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:


Felek a 2013. június 10-én, az „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyában létrejött vállalkozási szerződés 3. pontja a **következőképp módosul.**

3. Teljesítési határidő

A szerződés teljesítésének határideje: 2013. október 16. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a TIGÁZ gázszerelési engedély megszerzését követően haladéktalanul tájékoztatja Vállalkozót erről a tényről.

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, gázigényét határidőben bejelentette a szolgáltatónk, de a kötelező szabadságolások miatt a gázszerelési engedély kiadása csúszik.

flu'  

A szerződés további feltételei változatlan feltételek mellett hatályukban maradnak.

A szerződésmódosítás 2013. augusztus 22-től hatályos.

Jelen szerződésmódosítás négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány a Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti, a szerződésmódosítást a felek elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben egyezőt írták alá.

Tiszavasvári, 2013. augusztus 22.

.....
Dr. Fülöp Erik Polgármester
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Megrendelő



.....
Hircsu Mihályné

Hircsu Mihályné ügyvezető
BAU-KELET Kft.
Vállalkozó

BAU-KELET KFT
4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 4/4.
Adószám: 14290534-2-15
OTP Tiszavasvári:
11744144-20004491

.....
Czakó András

Czakó András ügyvezető
CZAKÓ és TÁRSAI Kft.
Vállalkozó

Czakó és Társai Kft.
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 93.
Adószám: 11243203-2-15
Bsz.: 12042809-00171313-00100001
-5-